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2018年市实事项目上半年推进情况

一、教育文体方面

1．新建、改扩建中小学、幼儿园36所。已有35所学校开工建设，其中幼儿园11所，小学14所，初中8所，高中2所，开工率为97.2%。
2．建设文化苏州云项目，开工建设苏州考古博物馆。文化苏州云平台已启动建设，微信版平台已完成90%。苏州考古博物馆已取得土地划拨批复，完成设计方案功能优化草案，并完成初步投资估算编制。预计可于年内开工。
3．建成苏州奥林匹克体育中心、金阊体育馆（新城文体中心）、东园体育休闲公园，建设运河体育主题公园。苏州奥林匹克体育中心游泳馆、商业广场和室外公园部分已对外开放试运营，6月30日举行了商业广场开幕仪式和游泳馆启用仪式。金阊体育馆土建工程、机电安装、幕墙安装等已基本完工，正在进行市政工程施工。东园体育休闲公园于4月28日开园。运河体育主题公园完成了游客服务中心、配套服务用房等工程基础部分，完成土方工程、桥梁主体施工、绿化地形整理等，正在进行园路工程、雨污水管道工程、景观工程等施工。
4．实施环古城健身旅游提升工程。健身步道灯光提升工程第一部分工程已完成主体建设任务，现场已亮灯，智慧灯杆相关功能正进行调试，共完成管线敷设约51500米，驳岸灯、点光源约4600套，各类光带约2050米，各类立杆灯约740套，树装灯、草坪灯、地埋灯约1700套；第二部分工程已进场施工，其中一标段已完成约70%管线开挖量；第三部分文化灯光已完成标底编制。绿化提升工程按计划有序推进。南门码头、火车站东西码头、相门码头已施工完成，胥门充电桩安装完成，平门、齐门、盘门、觅渡桥等码头正在有序开展施工。

二、就业创业方面

5．城镇新增就业15万人。提供应届高校毕业生就业岗位10万个，开发公益性岗位8000个。制定出台就业创业新政配套政策18项，全市城镇新增就业8.87万人，完成全年目标的59.13%。出台苏州市高校毕业生及青年就业见习实施办法和企业招用高校毕业生享受有关就业扶持政策等实施细则，举办春季人才交流大会，全市提供高校毕业生需求岗位93304个，完成全年目标的93.3%。全市开发公益性岗位5034个，完成全年目标的62.93%。
6．开展城乡劳动者职业技能培训4万人。完成城乡劳动者职业技能培训24881人，完成全年目标的62.2%。

7．建成省级创业型园区3家、创业型街道（镇）18家、创业型社区（村）333家。根据省创建指标，已全面部署创建工作，确定了创建单位名单，将申报创建省级创业型园区7家，创业型街道（乡镇）24家，创业型社区（村）474家。
三、社会保障方面

8．向低保家庭及低保边缘残疾人、14岁以下（含14周岁）残疾儿童、残疾学生、就业年龄段无业无固定收入残疾人开展残疾人辅具适配服务并发放补贴。已正式启动辅助器具适配和发放补贴，全市已开展辅助器具适配8368件，补贴金额474.01万元。
9．全市新增养老机构床位数1000张，新增日间照料中心100家，新增助浴点20个。养老机构床位方面，太仓市双凤福利院、璜泾镇养老院和苏州高新区光大汇晨护理院等养老机构建设均按照年初计划顺利推进，在建床位共856张。吴中区香山敬老院、福星银龄公寓已建成，新增床位200张。日间照料中心已建成17家，开工66家，处在设计阶段20家。助浴点已开始装修11个，其他9家处在方案设计、选址等阶段。
四、医疗卫生方面

10．建设苏大附一院（二期）工程。启动苏州市疾控中心迁建工程。苏大附一院（二期）工程已完成设计、交评、可研、能评、稳评的各项招标工作，初步建筑方案已经院方确认，细部方案正在调整优化中。市疾控中心迁建项目已获准立项，目前进行招标等相关事宜。

11．为65岁以上（含65周岁）户籍老年人开展肺炎疫苗免费接种。姑苏区65岁以上户籍老年人肺炎疫苗接种4577针次，全市老年人肺炎疫苗免费接种60985针次，接种率为5.56%。
12．市区新建20家儿童哮喘社区防治点，10家慢阻肺疾病社区防治点，10家老年骨质疏松症社区防治点。市政府办公室已印发《苏州市健康市民“531”行动倍增计划实施方案》。已完成防治点试点单位遴选工作，共确定社区防治点52家。相关建设标准以及项目实施方案已基本完成。

13．新建、改扩建基层医疗卫生服务机构24家。今年计划完成新改扩建11家，上半年，3家已完成建设并启用，1家正在装修，7家正在进行内部装修方案设计或招标。年内要开工建设的13家机构中，上半年，4家已开工建设，9家正在图纸设计中。
14．开展公益性应急救护培训10万人。全市红十字会系统共培训72126人，完成项目总进度的72%。
五、生态保护方面

15．实施城市中心区清水工程，完成污水管网建设20公里，修复40公里。完成平江历史片区截污清水工程。已完成污水管网建设11.62公里、修复24.13公里。平江历史片区截污清水工程已完成立项、能评、环评、土地预审、规划选址意见书、可研批复、初设批复，招标确定EPC总承包和监理单位，正在进行施工图设计。平江历史片区截污清水工程规划方案调整后，在批前公示期间，相邻地块企业针对本项目选址提出了异议。目前，正在进行重新规划选址。市水利局正在抓紧重新选址并加快可行性研究。
16．实施阳澄湖中西湖连通工程。一标段完成河道围堰施工和抽水清淤，完成部分港闸、港堰的土方开挖和底板浇筑。二标段完成闸站两侧围堰及基坑抽水、基坑一期土方开挖等。已开始底板钢筋、模板的预制工作。岸线整治已启动沿线障碍物统计和仿木桩预制等工作。

17．实施城区第二水源——阳澄湖引水工程。全部六个标段均已完成招标，一标段管道敷设已完成6119米；五标段已完成办理施工许可手续，开始施工；其余标段完成标底编制。累计完成货币工程量9840万元。
18．整治城镇黑臭河道69条。已基本完成50条黑臭水体整治任务，其余19条黑臭河道整治正在有力推进。
19．完成30台10～35蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰或实施清洁能源替代工作。已整治淘汰10-35蒸吨/小时燃煤锅炉24台，占实事项目总任务的80%，剩余项目均在稳步推进中。

20．市区新增及改造绿地350万平方米。市区累计新增及改造绿地约247.5万平方米，投资约6.3亿元，完成计划任务总量的71%。
六、人居环境方面

21．开展姑苏区平江历史文化街区、永林片区、南环片区、三元二村片区、万达商圈五大片区交通治安环境综合整治。已完成增加停车位（含临时停车场）939个，扩建或修补支小路106条、改造或提升绿化9968平方米，完成1处分控中心更新、18个非机动车库屋面防水、立面见新，完成万达商圈、东北街、日规路等店招拆除工作，完成交通闯单行抓拍和违停抓拍基础27套，停车诱导系统基础39套等。
22．实施姑苏区4个老旧小区环境改善提升工程。已完成4个小区房屋维修及绿化方案的设计、会审及公示，完成房屋维修项目的概算审核、环评工作，设计单位正在进行施工图设计工作。市政项目正在进行概算编制、施工图设计、可行性研究报告编制及环评工作。

23．实施山塘历史街区风貌整治工程。已完成招标代理、工程监理、工程质量检测、跟踪审计、施工单位等各项招标工作。项目参建单位进入施工现场进行现地勘察，做好现场宣传和与街区居民、商家的协调沟通对接。同时，做好施工许可证办理等相关准备工作。
24．开展城乡生活垃圾分类，市区新拓展垃圾分类小区200个、垃圾分类单位1000个，新增公共区域垃圾分类投放设施1000个；农村完成200个行政村生活垃圾分类就地处置工作。市区生活垃圾分类已完成试点小区47个、试点单位1105家、公共区域垃圾分类投放设施749个。农村生活垃圾分类已累计开工建设有机垃圾资源化处理站28个，其中已完成资源化处理站建设10个，已完成50个行政村356个自然村26602户垃圾分类任务。
25．实施海绵城市改造项目20个。截至6月底，20个项目已全部完成前期工作，各参建单位已陆续进驻施工现场，7月将全部启动建设。其中，草桥中学项目将于8月底完成改造任务。
26．推进美丽村庄建设，建设10个康居特色村和350个三星级康居乡村。康居特色村建设任务共涉及108个自然村，其中15个村已完成建设待验收，60个村已开工建设，20个村正在办理招投标手续，13个村仍在完善规划设计方案。计划投资额2.37亿元，累计完成投资额1880万元。三星级康居乡村建设任务中，11个村已完成建设待验收，241个村已开工建设，27个村已完成招投标工作，148个村正在办理招投标手续，另有15个村列入拆迁范围，计划投资额18.35亿元，累计完成投资额5.41亿元。
七、公共安全方面

27．建设苏州市公共安全视频共享平台。已完成建设方案，基本确定姑苏区前端500路监控点位，明确了“一人一档”、“车辆大数据二期”等七个子项目并完成总体设计。全市已建成人像卡口973个，联网应用141个。
28．完善市食用农产品质量安全监管体系，实现50家农贸市场、20家大型商超和10家大型食用农产品集中配送单位接入市级平台。建成餐饮服务集中区示范点30个和食品小作坊安全示范点100个。已基本完成了二期主体“云平台”的开发工作，已有3335家经营户通过平台索取票证，637家经营户通过平台开具票证。已经完成了餐饮服务集中区9家示范点的评定，完成了66家食品小作坊安全示范点的考核验收。
29．改造城市燃气中压管道5.2公里、低压小区居民3.3万户。中压改造项目完成总体任务的36.5%，低压改造项目完成32.5%。涉及的41个路段或小区中，9项已完成施工，6项正在施工，12项已完成施工设计图，所有项目已全部进行现场踏勘，并基本完成方案图设计。

八、便民服务方面

30．开工建设轨道交通6号线、S1号线。6号线完成前期工程建设项目的招标或委托工作；完成工可报告并上报，开展相关评审；完成物探、详勘外业、控制测量等工作；梳理前期征地动迁、管线迁改、市政设施改移等相关方案。S1号线完成前期工程建设项目共计40个标段的招标或委托工作；完成工可报告及全部支撑性文件初稿；完成初勘、物探和地形测量工作、土建初步设计工作；梳理、细化前期征地动迁、管线迁改、市政设施改移等相关情况。
31．新增及优化公交线路20条，采购公交车650辆。新增和优化调整公交线路共15条。已完成50辆纯电动公交车车辆的采购，正在办理提车相关手续。
32．建设苏州旅游线上线下服务总入口工程。总入口平台功能逐渐优化完善，开发了安卓端、苹果端APP和微信小程序，开设了天猫旗舰店。粉丝量已突破28万，服务人次突破百万。上线产品超过140个，产品累计销售超过300万。线下服务体系建设方案初稿已形成，市旅游咨询中心三个主中心站实现了不同程度的形象和服务内容的提升，更好地游客和市民提供一站式全域旅游服务。
33．新建、改扩建农贸市场6家，建设智慧菜篮子工程网点100个。娄门市场等项目完成老市场资产清点，新市场完成选址意见书审查，正在开展土地预审等工作；娄门临时过渡房已完成招标，正在办理施工许可证。马涧新天地农贸市场正在进行水电、空调、灯箱安装等。斜塘农贸市场完成建筑设计等招标工作。邻里生鲜2家菜场改造项目已完成功能布局图，正在开展意向客户招商，同时进行设计准备等前期工作。智慧菜篮子工程已完成44个智慧菜篮子工程网点的建设。
34．建设邮掌柜加盟店和邮政社区便民服务点500个。累计新增282家加盟店，店铺交易率稳定在80%以上，邮掌柜平台代缴费金额达1067万元。进一步拓展服务内容，正式启动“警邮E站通”项目，提供便民驾管相关服务。

35．新建、改建公共卫生间250座。已建成使用37座，开工46座，招投标、方案设计136座，其余项目已完成选点，开展前期准备工作，三季度将陆续启动建设。
36．建设苏州市智慧停车信息管理平台。启动P+R停车场换乘优惠项目。智慧停车信息管理平台已形成最终建设方案，已确定中标单位，签订合同，正式进入建设阶段。已完成P+R停车场泊位建设工作，完成部分停车场硬件设备改造工程，换乘相关的政策文件正在征求意见过程中。
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